

ID	Task Name	Start Date	End Date	Duration
1	Example	2025-11-02	2025-11-09	7 days
2	Plannification du cahier des charges	2025-11-02	2025-11-07	6 days
3	Décrire globalement les fonctionnalités attendues	2025-11-07	2025-11-08	1 day
6	Détailler précisément chaque fonctionnalité	2025-11-08	2025-11-09	1 day
5	Définir l'architecture, les technologies et les intégrations	2025-11-09	2025-11-13	4 days
7	Représenter graphiquement les éléments du système	2025-11-13	2025-11-15	2 days
8	Maquettes	2025-11-15	2025-11-16	1 day
9	développement/conception	2025-11-16	2025-11-20	4 days
10	Rapport de test	2025-11-20	2025-11-22	2 days